Prefeitura de
PARAGOMINAS
Plantando trabalho, colhendo desenvolvimento

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
www.paragominas.pa.gov.br

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

NOTA TÉCNICA Nº. 01/2019

ASSUNTO: Processo de Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Paragominas – Pará

OBJETIVO DESTA NOTA: Caracterizar/Justificar os motivos da paralização ocorrida no processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Paragominas – PARÁ, no período de Novembro/2018 a Outubro/2019.

MOTIVAÇÃO: Neste Documento a Prefeitura Municipal de Paragominas, por meio da Subcomissão Executiva de Planejamento de Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (Lei Municipal nº. 597/2006), constituída por meio do Decreto Municipal nº. 200/2018, de 02/04/2018, vem esclarecer os motivos pelos quais o processo de revisão do Plano Diretor ficou paralisado pelo período de 10 (dez) meses.

1) – O processo de Revisão teve início em março de 2018 com a adesão do Município ao Programa Estadual de Ordenamento Territorial Urbano – PROTURB, que tem como objetivo apoiar e capacitar Municípios na elaboração ou revisão de seus Planos Diretores, à luz do que preconiza a Lei Federal nº. 10.257/2001, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Obras Públicas – SEDOP E Coordenação da Diretoria de Mobilização e Articulação Comunitária – DIMAC, seguido da nomeação da Comissão de Revisão por meio do Decreto Municipal nº. 200/2018, de 02/04/2018.

2) – Elaborado o Plano de Ação em abril/2018 pela Subcomissão Executiva de Planejamento ficou definida a conclusão para Fevereiro de 2019, de acordo com o Cronograma de atividades e Eventos de Discussão com a Comunidade (página 20 do caderno Plano de Ação), ENTRETANTO, a partir do último quadrimestre de 2018 não mais foi recebido apoio do PROTURB. A partir de novembro/2018 buscamos contratar empresa especializada em políticas públicas e gestão municipal para assessorar na conclusão da revisão de tal Plano Diretor.

3) Foi estruturado o processo licitatório por meio da TOMADA DE PREÇOS nº. 2/2019-00006, que teve a abertura em 13/05/2019, tendo comparecido somente a empresa PLANO MÍDIA SS LTDA., que foi inabilitada por não apresentar a documentação em consonância com o Edital, porém entrou com recurso. Decorridos os prazos legais o referido processo licitatório veio a ser revogado em 20/09/2019. A partir de Setembro/2019 buscou-se novamente contratar profissional para assessorar na conclusão da Revisão, o que veio ocorrer em 22/11/2019 por meio do processo de inexigibilidade nº. 6/2019-00008 e contrato nº. 2.197/2019, procedendo-se então com a continuidade do processo de Revisão.

Paragominas – PARÁ, 22 de Novembro de 2019

Antonio Maria de Oliveira Barbosa
Coordenador da Revisão do PDM